

ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
ORAȘUL FILIAȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 132

Privind aprobarea Actului Adicional nr. 5 la Contractul de Lucrări nr. 1883 din 05 Februarie 2018 încheiat cu S.C. BIOHABITAT CONSTRUCT S.R.L. având ca obiect "AMENAJARE STADION ORASENESC"

Consiliul Local al orașului Filiași, întrunit în ședința ordinară din data de 12 August 2019;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 19924/ 07.08.2019 și Referatul Direcției Economice nr. 14918/07.08.2019;

În baza prevederilor:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 ;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achiziție publică/sectorială, emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit b) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.- Se aprobă Actul aditional nr. 5 la Contractul de Lucrări nr. 1883 din 05.02.2019 Încheiat cu **S.C. BIOHABITAT CONSTRUCT FILIAȘI**, având ca obiect "**AMENAJARE STADION ORASENESC**", cu amendamentele formulate de domnii consilieri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul orașului Filiași, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER

ROȘU EMIL

FILIAȘI 12 August 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

ION OGLICE

**ACT ADIȚIONAL Nr.05/2019
La Contractul de lucrări nr. 1883/05.02.2018**

Preambul

Având în vedere Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Ordonanța de Urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și Instrucțiunea nr.2 din 21 Decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, s-a încheiat prezentul act adițional între,

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

UAT Filiași cu sediul în jud. Dolj, oraș Filiași, B-dul Racoțeanu, nr.160, telefon /fax 025 441018 / 441453, e-mail primarie@netfil.ro, cod fiscal 4553372, cont Primărie deschis la Trezoreria Filiași reprezentat prin **Prima GHEORGHE ILIE COSTELUȘ** și Secretar **OGVICE ION**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

Și

S.C. BIOHABITAT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Filiași, Bld. Racoțeanu Bl. F7, sc.2 ap.3, județul Dolj, telefon 0732115787, cod fiscal 24040070 înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. **J16/1158/2008**, cont IBAN **R081TRZ2945069XXX000308** **DESCHIS** la TREZORERIA Filiași, reprezentată legal prin **DRAGA GHEORGHE**, având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

II. Obiectul actului adițional:

La Cap. 4 – Pretul și obiectul principal al contractului, se adaugă 4.5. cu următorul cuprins :

„ Art.4.5. –(1) Prețul contractului se majorează cu suma cu suma de 54.216,01 lei, de la 1.096.069,32 lei fără TVA la 1.150.285,33 lei fără TVA.”

La Cap. 5 – Durata contractului, se adaugă 5.4. cu următorul cuprins :

„ Art.5.4. –(1) Durata contractului se prelungește până la data de 7 Septembrie 2019.”

III. Celelalte articole din contractul inițial rămân nemodificate.

IV. Prezentul act aditional a fost intocmit in 2 (doua) exemplare, câte unu pentru fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR		EXECUTANT
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ FILIAȘI		S.C. BIOHABITAT CONSTRUCT S.R.L.
PRIMAR GHEORGHE ILIE COSTELUȘ	SECRETAR OGLICE ION	ADMINISTRATOR – DRAGA GHEORGHE
VIZA C.F.P. DIRECTOR EXECUTIV MARIAN DUMITRESCU	COMPARTIMENT JURIDIC	